

3. Napirend

ELŐTERJESZTÉS

strand felújítás műszaki tartalmának és a rendelkezésre álló fedezett összegének módosítása

„Bánk üdülőfalu turisztikai potenciáljának erősítése” című, TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00019 azonosítószámú, projekt keretében a Bánk, Petőfi út 61. szám alatti Tó-Strand felújítási munkálatai folyamatban vannak, jelenleg is zajlanak.

A képviselő-testület által elfogadott és jóváhagyott tervek szerint a felújítás keretében épülő gyermekmedence napkollektoros melegvíz termeléssel készülne. A gyermekmedence kivitelezését végző alvállalkozó javaslatára a kivitelező a napkollektoros melegvíz termelés helyett víz-levegő hőszivattyú berendezés beépítésére tett javaslatot. A kivitelező által javasolt műszaki megoldás módosítást az építési munkálatokat felügyelő építési műszaki ellenőr indokoltnak tartja, mivel a hőszivattyú berendezés üzemeltetése hosszú távon sokkal hatékonyabb és gazdaságosabb, mint a napkollektorral történő melegvíz termelés.

A fővállalkozó a hőszivattyús rendszer kiépítésére árajánlatot adott, mely szerint a levegő-víz hőszivattyús rendszer telepítésének díja 2.122.500 Ft + áfa (a tervekben szereplő napkollektoros rendszer költsége 2.113.240 Ft + áfa, azaz a javasolt, hőszivattyús rendszere telepítése 9.260 Ft + áfa többletköltséget jelent).

Tekintettel arra, hogy a vállalkozónak a gyermekmedence vizének melegítéséhez használt műszaki megoldással kapcsolatos módosító javaslatát a műszaki ellenőr indokoltnak tartja és elfogadásra javasolja, illetve az eredetileg tervezett napkollektoros rendszer kiépítésének költségéhez képest a hőszivattyús rendszer telepítése minimális többletkiadással jár, javasolom a Tó-Strand felújítására vonatkozó terv ezen műszaki tartalmának módosítását, valamint a rendelkezésre álló fedezet összegének nettó 9.260 Ft-tal történő megemelését, és így a rendelkezésre álló fedezet összegét javasolom nettó 117.071.625 Ft összegben megállapítani.

Bánk, 2021. március 2.

Torma Andrea
polgármester

...../2021. (III.....) határozati javaslat

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírusvilágjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva - miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja – a képviselő-testület tagjaival történő egyeztetés alapján, Bánk Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő (továbbiakban: Önkormányzat) által a TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00019 azonosítószerű, „Bánk üdülőfalva turisztikai potenciáljának erősítése” című projekt megvalósítására lefolytatásra került közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan az alábbi döntést hozom:

Az Önkormányzat a rendelkezésre álló fedezet összegét nettó 9 260 Ft-tal megemeli, és a rendelkezésre álló fedezet összegét – a 103/2020. (X.20.) képviselő-testületi határozatban meghatározott nettó 117.062.365 Ft helyett – nettó 117.071.625 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester