Vallalkozasi szerz6dés

amely létrejott egyfeldl a
Bank K6zség Onkormanyzata

székhelye: 2653 Bank, Hosok tere 11.
képviseli: Ivanics Andras, polgarmester
elérhetésége: 06 30 677 4757

addszam: 15452362-2-12
bankszamlaszam: 11741031-15452362

mint megrendel6, a tovabbiakban Megrendeld

masfelél a Boltiv-Bau Epitdipari, Tervezé és Kivitelezs Kft.

székhelye: 2643 Diodsjend, Dozsa Gyorgy utca 28/b.
elérhetSsége: 06 20 320 8634

képviseli: Csengeriné Varga Otrsolya

cime: 2134 Sz6d, Grassalkovich u. 11.
elérhetdsége: 0620 44 73 148

adészama: 12706916-2-12

bankszamlaszama: 11742269-20504874

mint vallalkozd, a tovabbiakban Vallalkozo kozott az alabbiak szerint.

Preambulum:

Jelen szerzédés ,,Vallalkozasi szerz6dés Bank Kozség Onkormﬁnyzata részére kivitelezési
munkak elvégzésére az SKHU/1601/1.1/212 azonositészamu, ,,Sustainable and virtual tourism
development in the Nograd-Hont cross-border region” projekt keretében” targya Kbt. 113. §
szerint lefolytatott nyilt kozbeszerzési eljaras eredményeként jott létre, ahol a Villalkozéd a
nevezett eljarason elnyerte a Megrendeld altal meghatarozott kivitelezési feladatok ellitisinak

jogat, amely feladatellatisra a felek a jelen szerz&dést kotik.

Megrendelé megrendelése alapjan Villalkozé elvallalja az alabbi munkakat a jelen szerzédésben és
mellékleteiben részletezett feltételekkel:

1.1. A szerz6dés targya: ,,Vallalkozisi szerz8dés Biank Kozség Onkormanyzata részére
kivitelezési munkak elvégzésére az SKHU/1601/1.1/212 azonositdészamu, ,,Sustainable
and virtual tourism development in the Nograd-Hont cross-border region” projekt
keretében”

Villalkozo ~ kotelezettséget  vallal a Megrendeld  altal  tendelkezésre  bocsatott
tervdokumentaciéban, és a II. szamu mellékletben szereplé koltségvetésben rogzitett
kivitelezési munkak elbirasoknak és szerzédésnek megfelelden a jogszabalyokban,
szerzédésben és szabvanyokban el6irt mindségben, rendeltetésszerti hasznilatra alkalmas
modon elvégzésére. A szerzG6dés részletes miszaki tartalmat a szerzédés I1. sz. melléklete
tartalmazza.

1.2. Villalkozé a jelen szerz&dés aldirasival ,,Vallalkozasi szerz6dés Bank Kozség
C")nkorményzata részére kivitelezési munkik elvégzésére az SKHU/1601/1.1/212
azonositészamu, ,,Sustainable and virtual tourism development in the Nograd-Hont cross-
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border region” projekt keretében” targyd Kbt. 113. § szerint lefolytatott nyilt kozbeszerzési
eljaras soran kiadott Kozbeszerzési dokumentacidban rdgzitett valamennyi feladat és
kovetelmény maradéktalan teljesitését a Megrendels altal elfogadott "Ajanlattétel” szerint

vallalja.

2. A teljesités helye:
Bank, hrsz. 150, 148/2 hrsz, 100 hrsz.
NUTS-kéd: HU313

3. Teljesitési hatarid6:
3.1.  Szerzddd felek a hataridSk tekintetében az alabbiak szerint allapodnak meg:

1. Gtem:

Parkol6 (beleértve a buszmegallé és jarda) valamint a strand bejarat és info pont
munkatertlete.

A munkaterilet atadasa: szerzoédéskotést kovetéen 3 munkanapon belil

2. item:

Sétany teriilete

A munkatertlet atadasa: 2019. augusztus 21.
Befejezési hataridé: 2020.01.15.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés a munkaterilet atadasaval lép hatalyba.

A 2019.06.15-2019.08.21. kozotti idGszakban a 148/2 hrsz. sétanynak a nyilvanos forgalom
szamara hozzaférhetének kell lenni.
Megrendel6 el6teljesitést elfogad, mely nem jelent szerzédésmaodositasi indokot.

A Megrendel6 kikoti, hogy a munkaterileten 2019.06.15. és 2019.08.21. kozott a
Villalkozénak ugy kell a munkat végeznie — hétvégéken kulonosen -, hogy tevékenysége

indokolatlanul ne zavarja a strand és a té kornyékének hasznalatat.

Amennyiben a hataridé szerinti teljesités Megrendel6 eérdekkorében felmerilt ok miatt
(késedelmes adatszolgaltatas, dontéshozas, stb.) lehetetlenné valik, Vallalkozoval szemben a
késedelmes teljesités jogkovetkezményei — a Megrendelé magatartasaval 6sszefiiggésben
felmerilt késedelem tekintetében - nem alkalmazhatok.

Vallalkozo, mint a szerz&désben wvallalt kotelezettségek egészének teljesitése
vonatkozasaban miszaki el6teljesitésre jogosult, amellyel egyidejileg a pénzigyi Utemezés

is modosul.

4. Teljesités, atadas-atvétel
4.1. Vallalkozd a teljesitési hataridé el6tt legkésGbb 15 nappal irasban készre jelenti a munkat. A
teljesitési idépontot megel6zé 5 nappal a Megrendeld képviseldje utjan koteles az atadas-

atvételi eljarast megkezdeni és az ezt kévetd 5 napos hataridével lezarni. Amennyiben az 5
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4.2.

4.3.

4.5.

4.6.

4.7.

napos hatarid6 lejartaval az atadas-atvételi eljaras meghitsul a késedelmi kotbér az atadas-
atvételi eljaras megkezdésének idépontjatdl datalédik.
A munka akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Villalkozd, a miszaki ellenét altal igazoltan,
az érvényes szabalyok szerint az elbirdsoknak és szerzédésnek megfelelé mindségben,
hasznalatra alkalmas allapotban adja 4t az épitett teriletet, és az atadas-atvételi eljaras
sikeresen lezdrult. A sikeres muszaki atadas-atvételt koévetGen a Megrendels
teljesitésigazolast allit ki a Vallalkozo részére. Nem megfelel6 mindségti teljesités esetén a
Megrendelonek joga van a kifogisolt munkarészre vonatkozoan javitist kérni, vagy
értékcsokkenésben megallapodni.
Amennyiben a koltségvetésben szereplé anyagok beszerzése nehézségbe tutkozik, ugy
Villalkozo a tervezdvel és a miszaki ellendtrrel tortént egyeztetéssel — Megrendels elézetes
jovahagyasaval — mas, muszakilag egyenértéki anyag beépitésére jogosult.
A sikertelen atadas-atvételi cljaris koltségei a Vaillalkozot terhelik, amennyiben ez a
Vallalkozo érdekkorében felmeriils okra vezethetd vissza.
Kapcsolattartasra kijellt személyek

Megrendels részérdl:  Ivanics Andris tel.: + 36 30 677 4757

Villalkozo részérdl: Varga Janos tel.: + 36 20 320 8634

Miszaki ellendr: Futé Matrcell tel.: + 36 30 547 8824

A kapcsolattartasra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadilyozd korilményekrdl
haladéktalanul irasban értesiteni egymist és kezdeményezni a sziikséges intézkedést.
Személylikrdl torténd valtozasrdl a Felek egymast 48 6ran beltl irasban értesitik.

A Vallalkozo koteles a Megrendelonek a teljesités soran minden olyan — akir a korabban
megjelolt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni,
amelyet korabban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy
az dltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a targyi kozbeszerzési eljirisban
meghatarozott kizaré okok hatalya alatt.

Villalkoz6 legkésébb a szerzédés megkotésének idépontjaban kételes a Megrendelonek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és -
ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarisban az adott alvillalkozét még nem nevezte meg-a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvillalkoz6 nem
all kizar6 okok hatalya alatt. A Vallalkozé a szerzédés teljesitésének idStartama alatt koteles
a Megrendelonek minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvillalkozét elézetesen
bejelentent, és a bejelentéssel egyutt nyilatkozni arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all kizar6 okok hatilya alatt.

4.8. A Villalkozo személye csak az alabbi esetekben viltozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfeleld egyértelmi
szerzOdéses rendelkezés alapjan a jogutédlis projekttirsasig vagy a teljesités biztonsaga
érdekében ilyen szerzGdéses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast nyujtd jogi
személy vagy az altala jelolt jogi személy altal torténik; vagy

b) ha a szerz6d6 fél személyében bekovetkezé jogutddlis a jogi személy atalakulisinak,
egyesiilésnek,  szétvalisnak vagy a  jogutédliassal —megszinés mis  esetének
kévetkezménye,vagy olyan részleges jogutddlis eredményeként kovetkezik be, ahol egy
gazdasagi egységként mikodS teljes tizletig (a hozza tartozd szerzddésekkel, eszkozokkel
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és munkavillalokkal) - nem gazdasagi tarsasag jogi személyesetén az adott tevékenységet
ellato teljes szervezeti egység - atruhazasra kertil a jogutddra, vagy az eredeti szerz6do félre
vonatkozd fizetésképtelenségi eljaris soran keril a szerz6dés atruhazasra; ha a szerzédésbe
1épé jogutdd nem all a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott kizaré ok hatalya alatt, -az
ajanlattevére iranyadé szabalyok szerint, a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazasaval -
megfelel a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott alkalmassigi kovetelményeknek, és a
jogutodlas nem e torvény alkalmazasanak a megkerilését célozza. (Az ajanlattevoként
szerz6d6 fél személye a fentebb foglalt eseteken kivil csak Gj kozbeszerzési eljaras
eredményeként valtozhat. A jogviszony egyéb elemeinek valtozasara a 141. § rendelkezéseit
kell alkalmazni. (Az ajanlatkérSként szerz6d6 fél személyében bekovetkezd jogutodlas nem
iranyulhat e torvény alkalmazasanak megkerilésére.

5. Szerzddés értéke:
5.1. Felek a jelen szerz6dés szerinti épitési munkak teljesitésének ellenértékét

netté 161 196 458 Ft +Afa azaz: brutté 204 719 502 forintban hatirozzik meg, amely
befejezési hataridtre prognosztizalt fix ar (atalanyar).

L részszamla nett6 40 299 114 Ft
1. részszamla nett6 40 299 114 Ft
I11. részszamla netté 40 299 114 Ft
Végszamla netté 40 299 116 Ft

A targyi kozbeszerzési eljaras kivitelezése hatdsagi engedélykoteles munka, melynek a
kivitelezése forditott Afa elszdmolést alkalmaz.

5.2. Megrendelé nyilatkozik, hogy a munka elvégzéséhez szikséges pénzigyi fedezetet a
,,Sustainable and virtual tourism development in the Nograd-Hont cross-border region”
ptojekt keretén belil legfelijebb 95,00%-ban tamogatisabol, és legalabb 5%-ban sajat

forrasbol kivanja biztositani.

5.3. Poétmunka
Jelen szerz6dés 1. pontjaban, és a II. sz mellékletben meghatarozott munkakon tilmenden
a Megtrendelo, vagy valamely épitési vagy szakhatosag altal elrendelt potmunkakat
Villalkozé koteles elvégezni. A potmunkak megrendelése irasban torténik Vallalkozo
levelezési cimére. Potmunkanak mindsiilnek azon munkak, amelyek meghaladjak a ILsz.
mellékletben megjelolt muszaki tartalmat. Nem minésulnek potmunkanak azon munkak
elvégzése, amelyekkel az eredeti muiszaki tartalom meghatarozasa alapjan a Vallalkozonak

szakcégként szamolnia kellett.

A pétmunkik miszaki tartalmanak és aranak meghatirozasara minden esetben a szerz6dé
felek altal elfogadott tételes koltségvetés alapjan keriil sor, az eredeti muiszaki tartalom
soran meghatarozott arszinvonalnak megfelel6en.

A miszaki tartalom megvaltozasa esetén a potmunka koltségvetésben tételesen
szerepeltetni kell a potmunkak miatt esetlegesen elmaradé munkak pontos miszaki
tartalmat és arat, mely beszamitasra keriil a potmunka ellenértékébe.
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A Felek kizarjak a potmunka korébdl azon eseteket, ha jogszabalyi valtozasok, id6jarasi
koralmények, a talajszetkezet, a munkateriilet adottsigai vagy egyéb kilsé korilmények
hatasira mertlnek fel a Vallalkozé oldalan olyan tovabbi koltségek, amelyekkel eredetileg
nem szamolt. Mindezen korilményeket a felek a Vallalkozo tzleti kockazata korébe
soroljak.

5.4. Szerzédd felek tényként rogzitik, hogy jelen vallalkozasi szerz6dés (mint kozbeszerzések
teljesitéséhez kapcsolodoan megkotott szerzédés) alapjan Vallalkozo altal a Kbt. szerinti
alvallalkozo vagy a polgiri jog szetinti alvallalkozd trészére teljesitett kifizetésekre a
322/2015. (X.30.) Korm.rend. 32/B. §-anak alkalmazasa kotelezd.

6. Fizetési feltételek:

6.1. Harom rész és egy végszamla bocsathato ki.
A részszamlak benyujtasanak feltétele: muszaki ellendr altal igazolt teljesitésigazolas, mely az
Ossz koltségvetés 25%-nal, 50 %-anal, és 75 %-anal, teljesitésaranyosan torténhet.
Végszamla benyujtasanak feltétele: eredményes atadas-atvételi jegyzGkonyv.
A szamlazasi Gtemezés az alabbiak szerint torténik:
Eléleg szamla: a szerzédésben foglalt - altalanos forgalmi ado nélkil szamitott - teljes
ellenszolgaltatas 5% - anak megfeleld 6sszeg.
1. részszamla: a szerzédésben foglalt teljes ellenszolgaltatas 25% + Afa (eloleg
részaranyos levonasat kévetSen)
2. részszamla: a szerzddésben foglalt teljes ellenszolgaltatais 25% + Afa (eloleg
részaranyos levonasat kovetSen)
3. részszamla: a szerzédésben foglalt teljes ellenszolgiltatis 25% + Afa (eldleg
részaranyos levonasat kovetSen)
végszamla: a szerz6désben foglalt teljes ellenszolgaltatas 25% + Afa (elSleg részarinyos
levonasat kovetSen)

6.2. Szamlak kiegyenlitése: a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamlakat a Megrendel6 a Kbt. 135.
§ (1)-(8) bekezdései szerint atutalassal, figyelemmel 2007. évi CXXVIL tv., 2013 évi V. tv.
6:130. § (1)-(2) bek., a 2015. évi CXLIIL tv., és a 322/2015. (X. 20.) Korm. rendelet 31-32/B
§ szabalyaira.

A fizetési hataridé a 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) Hatodik kényvben, a 6:130.
§ (1) — (2) bekezdésében foglalt szabalyok szerint torténik (szerz6dé hatdsagnak nem
mindsiilé személlyel kotott szerzédése esetén). A szamla Megrendeld altali befogadasanak és
kifizetésének feltétele a Vallalkozo részér6l a mindenkor hatalyos pénziigyi és egyéb
jogszabalyok szerinti megfelelé szamla, igazolasok, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok
benyujtasanak, atadasanak teljesitése.

Eldleg: Ajanlatkérs a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdésének megfelelSen eléleget biztosit, melynek
mértéke a szerzddésben foglalt - altalinos forgalmi adé nélkil szamitott - teljes
ellenszolgaltatas 5% - anak megfelel6 Gsszeg. Az ajanlatkérdként szerz6d6 fél a Kbt. 135. §
(8) és (9) bekezdésében foglalt elSleget az ajanlattevé kérésére legkésébb az épitési
munkaterilet atadasat koveté 15 napon belul koteles kifizetni. (322/2015. (X.30.) Korm.
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rendelet 30. § (1) bek.) Az eléleg fizetését az ajanlatkérd nem teheti fiiggbvé a szerzodo fél
részérdl biztositék nyujtasatol. Az eldleg igénylésére vonatkozoan csak nyertes ajanlattevonek
kell a szerzodéskotéskor nyilatkoznia.

6.3. A Megrendel6 hibajabol eredé fizetési késedelem esetén a Vallalkozo a Ptk. 6:155 § szerinti
késedelmi kamat szamlazasara jogosult.

6.4. Vallalkozo a szamlakat 3 példinyban Megrendel6 névére és cimére allitja ki
Vallalkoz6 altal a Megrendel6 nevére kiallitott szamlainak az alabbiakat is kell tartalmaznia:
- A jelen szerzédés targya, a  projekt azonositészama és  roviditése
(SKHU/1601/1.1/212, VITROUR)
- A teljesités szakasza

- Muszaki ellenér igazolasa

6.5 A szerzddés 13.2 bekezdés szerinti felmondas esetén a nyertes ajanlattevé a szerzodés

megszinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszert pénzbeli ellenértékére jogosult.

Szerzbdéses dijvaltozas csak a felek kolesonds megallapodasaval, a Kbt. 141. §-anak
figyelembevételével szerz6désmodositas keretében torténhet.

6.6. Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Osszeftiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelé
tarsasag tekintetében mertlnek fel, és melyek a Vallalkozo adékoteles jovedelmének

csokkentésére alkalmasak.

6.7. A szerzodés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a MegrendelS
szamara megismerhet6veé teszi és a szerzodés 13.4 pontja szerinti tigyletekrdl az ajanlatkérot
haladéktalanul értesiti.

7. Vallalkozo kotelezettségei:

7.1. A Vallalkozénak a munkakat a szerzédésben és az ajanlatban foglaltaknak megfelel6en kell
kiviteleznie. A Vallalkozo kotelessége gondoskodni a feliigyeletrol, a munkavégzésrol,
annak iranyitasarodl, azokrdl az anyagokrol és eszkozokrdl, amelyek a szerzédésszeri
teljesitéshez szikségesek, tovabba a 191/2009. (IX.15.) Kotm. rendeletben foglaltak
betartasardl.

Vallalkozo sajat tevékenységi korében gondoskodik a ra vonatkozé munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tizvédelmi rendszabalyok betartasarol. Az ezek be
nem tartasabol eredé karokat Megrendelore nem harithatja at, a karokért teljes anyagi és
erkolesi felelésséggel tartozik.

7.2. Vallalkoz6 feladatat képezi a munkak soran keletkez6 mindennemd hulladéknak a
munkavégzés helyszinérdl torténd elszallitasa, elhelyezése.
A munkik befejeztével Vallalkozo koteles legalabb a munkateriilet atvétele eltti allapotnak
megfelel6 helyreallitast (at, park, parkolo, névényzet, gyalogjarda stb.) elvégezni. Vallalkozo
megjeloli, hogy az épitGipari kivitelezés soran keletkezé hulladékainak - engedéllyel
rendelkezé kezelohoz torténd — elszallitasaért a Vallalkozo, képviseletében Varga Janos a
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7.8

7.4.

i 8 !

7..6.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a rendelkezésére bocsitott munkaterilleten mas
vallalkozok is dolgozhatnak, igy tevékenységiiket kotelesek Gsszehangolni, a megrendeld
pedig a munkak 6sszehangolasahoz szitkséges feltételeket koteles megteremteni.

Villalkoz6 a részére atadott terv esetleges hibair6l, hidnyossagairdl koteles - a téle elvarhato
médon és mélységben - a Megrendel6t e szerzédés alairasatdl szamitott 15 napon belil
tajekoztatni és a tervtSl vald eltéréshez engedélyt kérni.

Villalkozo feladata a helyszini kivitelezési munkak végzéséhez kozvetlenil szikséges
hatosagi, szakhatosagi, kozmiszolgaltatoi és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel
Osszefliged koltségek viselése.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a munkateriilet itadis-atvételétdl kezdve
folyamatosan a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet elSirasai szerint épitési naplét vezet és
azt allandoan az épitkezés helyszinén tartja.

7.7. Szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban

7.8.

7.9,

7.10.

7.11.

7.12.

LTI

7.14.

feltintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére
kizarolag a megnevezett személyek jogosultak. Megrendels utasitisait Megrendels
képviselje utjan elsésorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli Vallalkozoval.

Az eltakarisra kertlé munkik elkésziltérSl Vallalkozd koteles Megrendelét értesiteni.
Megrendel6 képvisel6je (Megrendeld) az értesitéstSl szamitott 1 munkanapon belill koteles
azt ellendriznil.

Felek megallapodnak, hogy az Kozbeszerzési dokumenticié miiszaki leirasaban, és a kiviteli
tervben megjelolt szabvanyok, muszaki eléirasok alkalmazasat magukra nézve kotelezének
fogadjak el. A jelen szerzédés keretében megvalésulé munkiknak meg kell felelnie az
ezekben meghatarozott kovetelményeknek.

Vallalkozo viseli az olyan vizsgalat koltségét, amelyet a Szerzédés, szabvany vagy miszaki
eléiras ir el, vagy a szerzédésszer teljesitéshez nyilvanvaléan szikséges. Ha barmely - a
jelen szerzédésben vagy szabvanyban, miszaki leirasban nem elirt, de a Megrendeld altal
elrendelt - vizsgalat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az elvégzett
munka nem felel meg az el6irasoknak, akkor a vizsgalatok koltségét a Vallalkozé viseli,
ellenkez6 esetben a Megrendel6 Vallalkozo ezzel felmerult igazolt koltségeit megtériti.
Vallalkozé a vonatkozé szabvinyok, miszaki elSirasok szerinti legmagasabb minéségi
szinthez tartozo teljesitést vallal és kizardlag kifogastalan mindségli 0j épitési anyagokat épit
be, bontott anyag nem hasznalhato fel

A Vallalkozonak az anyagok, és eszk6zok mozgatasat ugy kell végrehajtani, hogy a szallitas
soran hasznalt utak és azok mutargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A szallitasi,
mozgatasi tevékenység soran el6idézett minden karért, igy kornyezetkarosodasért vagy
szennyezésért a Vallalkozot terheli minden felelésség, és viselnie kell a kovetkezményeit.

A kivitelezés folyaman Vallalkozé koteles a munkatertletet szabadon tartani minden
szlikségtelen akadalytél és minden vallalkozdi eszkozt, tobblet anyagot, amely mar nem
szilkséges, tovabba minden t6rmeléket, hulladék anyagot el kell tivolitania a
munkatertletr6l. Vallalkozo, alvallalkozoinak tekintetében is felelés a munkatertileti
rendért.

Villalkozo vallalja, hogy a szerzédéskotés idépontjaban ismetteti a teljesitésben részt vevd
alvallalkozéit, megadja azok teljesitésbSl valé részesedésének %-os aranyat, valamint

nyilatkozik, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaré okok hatalya

alatt.



7.15. Az ajanlatkéréként szerz6d6 fél vagy a nevében eljaré személy (szervezet) a szerzodés
teljesitésének ellenSrzése soran az épitési naplo adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben
csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkozé vesz részt.

7.16 Villalkoz6 koteles minden olyan korilményrél a Megrendelot haladéktalanul értesiteni,
amely sajat vagy kozremikodai teljesitését akadalyozza, gatolja.

7.17 Vallalkozo koteles biztositani annak lehetoségét, hogy a Megrendel6 a munka menetét
figyelemmel kisérje, ellenérizhesse.

7.18 Vallalkozo, a Megrendeld igénye szerint a szerz6dés targyat érinté onkormanyzati bizottsagi
tiléseken, Képvisel6—testileti tléseken koteles részt venni, szakmai allaspontjat képviselni.

7.19 A Vallalkozé a Megrendel6 utasitasai és szerzédéskotéskor ismert, vagy a teljesités soran
ismertté valod jogszabalyba nem iitk6z6 érdekei szerint koteles teljesitent.

7.20 Amennyiben a Megrendeld a Vallalkozonak célszeratlen, szakszeritlen utasitast ad, a
Villalkoz6 koteles erre a Megrendel6t figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést
elmulasztja, az ebbdl ered6 karért felelosséggel tartozik. Amennyiben a MegrendelS e
figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkoz6é a szerzédést a Megrendel6
kockazatara teljesiti.

7.21 Villalkozé felelés muszaki vezetSjének adatait és jogosultsagat igazold dokumentumait
koteles megadni adatszolgaltatasként a Megrendel6 képvisel6jének.

7.22 A Vaillalkozé a kivitelezés soran jogszabaly szerinti épitési naplot vezet, azt koteles a
munkatertlet atadasakor megnyitni, azt az épités helyszinén hozzaférhetd helyen tartani.

7.23 A kivitelezés megkezdése elott a  kozmikezelok jelenlétében kell az esetleges
kozmufeltarasokat elvégezni. A sziikséges szakfeliigyeletek biztositasanak dija a Vallalkozot
terheli, akarcsak az Gsszes esetlegesen sziikséges kozmukivaltas koltsége.

7.24 A megfeleloségl igazolasokat és mindségl tanusitvanyokat Vallalkozo az érintett anyagok
beépitése elott bemutatja Muszaki ellendr részére, azok meglétét épitési naploban kell
rogzitent.

7.25 Villalkozé vallalja a folyamatos egyeztetést Megrendel6vel a kivitelezési munkak alatt.
Vallalkoz6é 2 nappal korabban irasban értesiti a miszaki ellenért az eltakarasra keriild,
kés6bb kibontis nélkil nem vizsgalhaté munkarészek elfedésének idopontjardl, hogy az
elfedés elott muiszaki ellendr az ellendrzést elvégezhesse. Az értesitést koteles az épitést
naploba mellékletként csatolni.

7.26 Vallalkozo a kivitelezés teljes id6szakaban az épitési tertileteket zavartalanul hasznalhatja.
Ehhez kapcsolodoan az épitési teriiletek elzarasarol Vallalkozonak kell gondoskodnia, a
terilleten tartézkodd személyek testi épségének, a kozlekedés biztositisa mellett. A
Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az altala végzett kivitelezési munkak teljes ideje
alatt a jelen szerzédés szerinti munkak épitéssel nem érintett részének zavartalan
mukodését biztositja, a kornyéken lakok pihenését, éjszakai nyugalmat az adott
munkavégzés soran nem zavarja.

7.27 Amennyiben a kivitelezés forgalomkorlatozassal jar, a Vallalkozo a lakossagot koteles elore
- a munkalatok megkezdése el6tt 3 nappal - tajékoztatni arrol, hogy milyen lezarasok és
milyen idétartamban varhatoak.

7.28 Amennyiben a kivitelezés utlezarassal jar, a Vallalkozé koteles M=1:500 méretaranya
forgalomkorlatozasi vagy forgalomelterelési tervet késziteni, amelyrdl a lakossagot elore - a
munkalatok megkezdése el6tt 8 nappal - helyi sajto Gtjan tajékoztatni.

7.29 A forgalomkotlatozast jelolé kozati tablak csak fényvisszaverd kivitelek lehetnek.
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7.30 Az épitkezéshez az ideiglenes viz és elektromos energia vételezését Vallalkozdnak a kézmi
tzemeltetokkel egyeztetnie kell, a kiépités és a fogyasztis koltsége Villalkozot tetheli.
Kozterilet igénybe vétele esetén annak engedélyeztetése, koltsége Vallalkozot terheli.

7.31. A Vaillalkoz6 a munkateriilet atadasatol a muszaki atadas-atvétel befejezéséig a kivitelezési
tertlet felelés Orzésérdl, a vagyonvédelemrol, a balesetveszélytdl mentes allapotrdl sajat
kockazatara koteles gondoskodni. A karveszély a sikeres atadas-atvétellel szall at a
Megrendelore.

7.32 A Villalkozo jogosult alvallalkozokat alkalmazni. Vallalkoz6 az igénybe vett alvallalkozo
munkajaért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna.

7.33. Vallalkoz6 a kivitelezést az épitéipari kivitelezési tevékenységrdl sz6ld 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfeleloen végzi.

7.34. Vallalkozo a keletkezett hulladék szakszerG kezelésére, elszallitisira, nyilvantart6 lap
vezetésére koteles.

8. Jotallas:

8.1. Viallalkozé a szerzédés targyat képezd feladatok ellatasa tekintetében az atadas-
atvétel /izembehelyezés befejezésétSl szimitva 60 hénap jotillast villal az dltala beépitett
anyagokra ¢és elvégzett munkara.

82. Ha a Megrendel6 jotillas koérébe tartozéd meghibasodast észlel, azt a hibajelenség
felismerését kovetS 8 napon belil irasban bejelenti a Vallalkozénak. A Villalkozd 3 napon
beliil koteles a hiba megvizsgalasara bejarast kitGzni és tovabbi 3 napon beliil allast foglalni
arr6l, hogy a hiba jotallas korébe esik-e. A jotallas korébe esé hibak kijavitasat (az idGjarasi
korilményekre is figyelemmel) a leheté legrévidebb id6n belil meg kell kezdenie a
Villalkozénak és folyamatosan végeznie a hiba elharitasaig. Ha a Vallalkozo jotallasi
kételezettségének a MegrendelS irasbeli felszolitasa ellenére sem tesz eleget (beleértve azt
az esetet is, ha tévesen helyezkedik atra az allaspontra, hogy a hiba nem tartozik jotallas
korébe), gy a hiba elharitasat (kijavitasat) a Megrendelé jogosult mis vallalkozo6tol
megrendelni, a Viallalkozé koltségére (ebben az esetben a Villalkozé nem vitathatja a
javitasi koltség mértékét).

8.3. Felek a teljes kor miszaki atadas-atvételtol szamitott 36 honap elteltével, (valamint ha a
jotallasi id6 meghaladja a 36 honapot, a jotallasi id6 leteltének idSpontjit megelézé 60
nappal) uto-felillvizsgalati eljarast tartanak, melyet a Megrendel6 képviselGje készit eld, és
arra meghivja a Vallalkozét. Az ott készitett jegyz8konyvben feltiintetett hibdk kijavitisa,
illetve a hianyossagok megszintetése a Vallalkozé 30 napos hataridén belili
kotelezettségét képezi.

A meghibasodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni: boltivbau@t-online.hu

9. A szerzédést biztositoé mellékkotelezettségek:

9.1. Kotbér

9.1 Villalkoz6é olyan okbdl, amelyért felelSs, késedelmes teljesitése esetén a Megrendelonek
kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik. A Vallalkozé altal fizetendd kotbér mértéke
minden késedelmes nap utan a nett6 vallalkozasi dij 1%-nak megfeleld, legfeljebb a
szerzodés szerint, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 25 %-a.
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9.2.2. A kotbér a végszamla értékébdl érvényesithets. Megrendeld a kotbérigényét a végszamlaba
beszamithatja. Igénybevétele esetén a szamla kiegyenlitése a kotbérrel csokkentett
mértéki.

Amennyiben a kotbér a fenti médon nem egyenlithet6 ki, azt a Vallalkozé — Megrendel
felszolitasatol szamitott — 10 banki napon beliil torténé atutalassal koteles rendezni.

9.2.3. Amennyiben a kotbér mértéke eléri a szerzédés szerinti, altalinos forgalmi ado és
tartalékkeret nélkul szamitott ellenszolgaltatas 25 %-at, Megrendelé jogosult a
szerzGdéstd] egyoldalt jognyilatkozattal elallni vagy rendkivili felmondassal felmondani a
szetzOdést a meghitsulasi kotbér alkalmazasaval.

9.2.4. Sikertelen atadas-atvételi eljaras esetén a kotbérfizetési kotelezettség kezdeti 1dopontja a
készre jelentés (teljesitési id6pont), amennyiben ez a teljesitési hataridonél korabbi, ugy a
teljesitési hatarid6 idépontja.

9.2.5. A kotbér a Ptk. 6:186 § (1) bek. megfeleléen akkor fizetends, ha a Vallalkozbé a
szerz&désszegésért valo felelosségét nem tudja kimenteni.

9.3 Hibas teljesités

9.3.1. Megrendel6 a hibas teljesités kijavitasat, kicserélését itja el6, Vallalkozé koteles a jotallasi
idén belil keletkezett hiba kijavitasat, az irdsos bejelentést6l szamitott 72 oran belil
megkezdent.
Amennyiben a Vallalkozé az irasbeli felszolitas kézhezvételétol szamitott 72 6ran belil nem
kezdi meg a hiba kijavitisat, és menti ki magat (érdemi indoklassal, és azt alatimasztd
bizonyitékokkal), akkor a kotbérkovetelést, mint elismert kovetelést kell nyilvantartani és igy
az beszamithatéva valik, a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti feltételek teljestilése esetén.
Ajanlatkérd a nyertes ajanlattevo szerzodés szerinti teljesitéséig késedelmi kotbért alkalmaz.

0.5.2,
Megtrendels jogosult a szerzédést6l egyoldala jognyilatkozattal elallni vagy rendkiviili
felmondassal felmondani, ha a Villalkozo olyan okbdl, amelyért felels, oly meértéki
késedelembe esik, hogy a fizetendd kotbér eléri a szerzédés szerinti, altalanos forgalmi ado és
tartalékkeret nélkil szamitott ellenszolgaltatasanak 25 %-os mértéket.

9.3.3. A kotbér a Ptk. 6:186 § (1) bek. megfeleléen akkor fizetendd, ha a Vallalkozd a
szerzGdésszegésért vald felel6sségét nem tudja kimenteni.

9.3.4. A kijavitott, munkarészre vonatkozoan a Vallalkozo a garanciajat kiterjeszti.

9.3.5. Megtendeld a kotbéren felil érvényesitheti a karat is.

9.4. Meghiusulasi kotbér

9.4.1. Amennyiben a szerzédés teljesitése a Vallalkozonak bizonyithatéan olyan okbdl, amelyért
felelés meghiusul, a Megrendeld részére kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik.

A meghitsulasi kotbér mértéke a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi adé
nélkiil szamitott ellenszolgaltatasanak 25 %-a.

9.4.2. A Villalkozé a részteljesitése vonatkozasaban az elvégzett munka ellenszolgaltatasanak
meghitsulasi kotbérrel csokkentett dfjara jogosult. Megrendel6 jogosult a meghitsulasi
kotbér ellenszolgiltatisba torténd beszamitasira, annak a meghiisulasi kotbér igényének
csokkentésére. Meghiusulasnak mindsil kilonosen, amennyiben Villalkozo a  vallalt

kornyezetvédelmi teljesitések valamelyikét nem teljesiti. A vallalasok teljesitését a miszaki
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ellenér ellenérzi, és azok nem teljesiilése esetén azt haladéktalanul jelzi Megrendeld részére,
az épitési naploban torténd rogzitéssel egyidejileg.
Az ellenérzés menete

o 1., 5. pontok vizualis észleléssel
o 2. pont szallitdlevelek ellenérzésével
o 4. pont szallité jarmi(vek) forgalmi engedélye alapjan

Szempont Megajanlas
1 | Porzo anyagok szallitasa kizar6lag ponyvaval fedetten torténik igen
o | Ajinlattevé vallalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 6ra kézott nem végez | igen

szallitasi feladatokat a munkateriletre.

Epités kozben keletkezett hulladékok megfelelé kezeléséért felelSs | igen
személy kijelolését vallalja

Kizarolag EURO III. vagy annal korszertibb teherszallito jairmiveket | igen
alkalmaz

Kommunalis hulladék szelektiv gyGjtésének biztositisa kivitelezés igen
teljes idStartama alatt.

Epités kozben keletkezett hulladékok megfelels kezeléséért felelGs személy megnevezése,
elérhetdsége: Varga Janos 06 20 320 8634

9.5. A szerzédést biztosité mellékkotelezettségek alvallalkozoi szerz8désben:

Villalkozo az alvallalkozoval kotott szerzGdésben az alvillalkozdé teljesitésének elmaradisival
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzédés
szerinti, altalanos forgalmi ad6 (a tovabbiakban: afa) nélkil szimitott ellenszolgaltatis tiz-tiz
szazalékat elérd biztositékot kothet ki. (322/2015. (X.30.) Korm rend 27. § (2) bek.)

9.6. Kbt. 134. § (1) bekezdés alapjin a Kbt. 134. § (2)-(8) rendelkezései nem alkalmazandéak a

Ptk. Hatodik Konyvének XXVI. fejezetében szabalyozott, a szetz&dést megerdsits
biztositékokra.

10. Megrendel6 kotelezettségei:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Megrendel6 folyamatos munkavégzésre alkalmas munkateriiletet szolgaltat, egyeztetett
idépontban kooperaciés lehetSséget biztosit. A koopericiérdl emlékeztetd készil. A
kooperaci6 szervezését a Muszaki ellen6r latja el, aki ellendrizni koteles, hogy a
munkavégzés a tervdokumentaciok és a szerz6dés szerint torténik-e. Az ellenbrzés tényét a
muszaki ellenér az épitési naploban rogziti, tovabba a miszaki ellendr nyilatkozata alapjin a
Megrendel6 részérdl kapcesolattartoként megjeldlt személy jogosult a teljesitési igazolas
kiadasara.

Megtrendelé barmilyen felhasznaléi jellegi koordinacios tevékenységet a Megrendeld
képvisel6je utjan biztositja.

Tervez6 naplobejegyzései Megrendels képviselSjének ellenjegyzésével érvényesek.
Vaillalkozé a bejegyzésekre hairom munkanapon beliil a napléban kételes valaszolni.
Megrendel6 az épitési naplot legalabb 6t munkanaponként, illetSleg sziikség szerint
ellenSrzi. A naplét az épitési munka befejezését kovetSen le kell ziarni. A napléd eredeti
példanyat és mellékleteit Vallalkozonak a miszaki atadas-atvételtl szamitott 6t évig meg
kell 6riznie.

Amennyiben Megrendel6 a jelen szerzédésben meghatirozott munkakat birmely okbdl
leallitja, illetve a szerz8dés teljesitése barmely, Megrendel érdekkorében felmeriilt okbol
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lehetetlenné valik, vagy meghidsul Vallalkozé jogosult az addig felmerilt és igazolt
koltségét és esetlegesen felmeriils, Megrendeld altal elfogadott karigényét Megrendelé
felé szamlaban érvényesiteni, Megrendeld koteles azt 8 napon beliil elszimolni.

10.6 Megrendel$ koteles Villalkozd szamara a megvalositasahoz szitkséges minden adatot, tényt,
informaciot, felvilagositast, utasitast megadni.

10.7 Megrendeld csak a jelenleg érvényes jogszabilyoknak és elirasoknak megfelel6 minéségben
val6 teljesitést, valamint Gj anyagok beépitését fogadja el, mind a beépitésre keril6 anyagok,
mind pedig a szakipari munkavégzés tekintetében.

11. Karesetek, kartérités:

11.1. Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrovidebb idén beliil a karokozo,
Megrendels, Miszaki ellendr és Vallalkoz6 jelenlétében jegyzSkonyvet kell felvenni.

11.2. Amennyiben Vallalkozé nincs jelen, gy a jegyzkonyv atvételét kovetd 24 oran belil
(munkaszineti napok kivételével) koteles észrevételt tenni.
Ennek elmulasztasa esetén a jegyzGkonyvben foglaltak utobb nem képezhetik vita targyat.
Vallalkozoénak a karesemény kivizsgalasahoz a késébbiekben joga van.

11.3. Vallalkozé jelen szerzSdés alairasaval egyidejileg Megrendelé rendelkezésére bocsitja a
felel6sségbiztositasi szerz6dése masolatat (I. sz. melléklet).

12. Vis Maior

12.1. A felek megallapodnak tovibbi abban, hogy egyik fél sem felelSs, illetve vétkes a jelen
szerz6désben foglalt kotelezettségek azon hibaiért, vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet
vis maior okoz. Vis maior bekovetkezése esetén minden fél maga viseli a sajat
érdekkorében felmeruls kart.

12.2. Vis maior alatt értendé minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek
rendelkezési jogan és érdekkorén kivil esik, elére nem lathato, elkerilhetetlen, és amely
megakadalyozza az érdekelt felet a szerzédéses kotelezettségek teljesitésében.

12.3. Vis maior bekovetkezése esetén az erre hivatkozo fél koteles a tobbi szerzédéses partnert
haladéktalanul (r6vid ton is) értesiteni, és egyidejileg javaslatot tenni az ennek folytan
bekovetkezd késedelem, illetve hibas teljesités potlolagos kikiiszobolésére.

12.4. A felek nem tekintik vis maior esetének barmely fél atalakuldsat, felszamolasat, illetve
fizetésképtelenségét.

13. Szerz6dés modositasa, felmondasa

13.1. A szetzddés csak a szerz8dd felek kozos megegyezésével, irasban a Kbt. 141. §-anak
figyelembevételével modosithato.

13.2. Megtendel jogosult a szerz6déstdl elallni, ha a Vallalkozé olyan okbdl, amelyért felelos oly
mértékl késedelembe esik, hogy a fizetendé kotbér eléri a nettd ajanlati ar 30 %-os
mértékét.

Megrendel$ jogosult a szerzdéstdl elillni, ha a Villalkozénak, olyan okbél, amelyért
felelés, oly mértékd a hibas teljesitése, hogy a fizetendd kotbér elért a szerz6dés szerint,
altalinos forgalmi adé nélkil szamitott ellenszolgaltatasinak 30 %o-os mértékeét.

13.4. A Megrendel$ szerzédést felmondhatja, vagy -a Ptk.-ban foglaltak szerint -a szerzodéstol
elallhat,
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(1) a) feltétlenil szitkséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. §
alapjan ) kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg
a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az BUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Furépai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzodés nem semmis.

(2) Az ajanlatkérd koteles a szerzodést felmondani, vagy -a Ptk.-ban foglaltak szerint-attél
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerzédé fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

(3) Az ajanlatkéréként szerz6dé fél jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha
szilkséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevéoben kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szetint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

14. Egy¢b feltételek:

14.1 Minden, a jelen szerzédés keretében a felek altal egymasnak kildott értesitésnek irott
formaban (e-mail, ajanlott levél, fax) kell torténnie. A faxon kildott siirgds értesitéseket
ajanlott levélben is meg kell ismételni. Fzen értesitések hatalya a cimzett altali atvételkor
(kézhezvételkor) all be.

14.2. A szerz&désbdl eredo jogvitakat a felek békés uton targyalas keretében kivanjak rendezni. A
targyalas alapja az eljarast megindité felhivas és dokumenticid, az ajanlat, valamint a
szerzodés.

14.3. Amennyiben a vitas kérdés a fenti dokumentumok alapjan nem rendezhet6, jogvitajuk
esetére értékhatartol fiigeben a Balassagyarmati Jarasbirosag, , illetve a Balassagyarmati
Torvenyszek illetékessegét kotik ki.

14.4. A jelen szerzédés nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdései tekintetében a Ptk. és az
egyéb hatalyos jogszabalyok (Kbt. és épitéstigyi jogszabalyok) vonatkozé rendelkezései az
iranyadok.

14.5. A szerz6dés elvilaszthatatlan részét képezi az 1.,2, 3., 4. sz.-0 melléklet.

1. szamu melléklet felolvasolap

2. szami melléklet: Aarazott ajanlati  koltségvetés és  koltségvetési
f66sszesitd

3. szamu melléklet: felelosségbiztositas
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4. szam melléklet: Gtemterv

5. szamu melléklet: alvallalkozok bejelentése, és nyilatkozat kizard okokra

A szerz6dés magyar nyelven, 6t eredeti példanyban készil és a felek kolesonos alairasaval 1ép
hatalyba. A Megrendel6 harom, a Vallalkozo kett6 eredeti példanyt kap.

A felek a jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, magukra nézve kotelezonek
ismerik el, és kijelentik, hogy annak alairasara jogosultak és a szerzédés hatalybalépéséhez tovabbi
jogeselekmeényre nincs sziikség.

Bank, 2019. majus 29.

_ BOLTiV~-BAU
Epitdipari, Tervez6 és Kivitelezd KFT.
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Nyilatkozatminta a szerzddéskotés iddpontiiban az alvillalkozokra vonatkozdan

.............................................. (székhely) ajinlattevs cégjegyzésre jogosult képviselSje
nyilatkozom, hogy 2 ,Vallalkozési szerz6dés Bank Kozség Onkormanyzata részére
kivitelezési munkak elvégzésére az SKHU/1601/1.1/212 azonositészami, ,,Sustainable
and virtual tourism development in the Négrad-Hont cross-border region” projekt
keretében” tirgyd Kbt. 113. § szetint lefolytatott nyilt kdzbeszerzési eljitis eredményeként

létrejott szerzddés teljesitésében az alabbi alvallalkozokat veszem igénybe:

Alvillalkoz6 neve, székhelye, | A teljesités %-os ardnya A szamlazandd Ssszeg
kapcsolattartd neve,
elérthetSsége

Nyilatkozom tovibba, hogy a fent nevezett alvallalkozdk nem allnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-

k), m) és q) pontjai szerint meghatirozott kizard okok hatilya alatt.

Kelt:

cégszera alairas







